

崇阳县交通运输局

孙文甫

关于报送 2022 年市政府工作报告确定的 主要目标任务 1-5 月进展情况交办函的回复

县政务督查室：

贵办关于报送 2022 年市政府工作报告中涉及我局负责的“着力抓实项目投资”专题 1-5 月进展情况的交办函已收悉，我局高度重视，对涉及我局的工作任务进行认真梳理，现将具体进展情况汇报如下：

一、106 国道崇阳段改扩建工程进展情况

106 国道崇阳境全长 63 公里，其中天城至石城段长 21 公里，已按双向四车道一级公路标准改造完成，于 2021 年底建成通车。桃树窝至天城段长 23 公里，按双向四车道一级公路标准进行改扩建，目前路口镇至天城段 17 公里路段



全面开工建设，已完成路基土石方 50 万立方米，桥梁 1 座，涵洞 18 道，计划年底完成路口至天城段沥青路面铺设。石城至肖岭铁柱港段 19 公里改扩建工程，待桃树窝至天城段改扩建工程完工后开始实施。

二、崇阳--嘉鱼高速公路重点工程前期工作进展情况

经崇阳县向市政府积极争取，该项目已纳入咸宁市“十四五”规划重点项目。在省交通运输厅组织召开的“十四五”规划市县对接会上，我县提议将该项目纳入省交通运输高速公路“十四五”规划，省交通运输厅明确将结合具体前期工作实施推进情况予以重点关注。由于地方高速公路建设责任主体为咸宁市政府，我局多次和市交通运输局对接申报该项目，目前咸宁市交通运输局已委托设计单位开展项目前期研究工作，已完成路线走向研究和预可行性研究，基本确定了路线走向。

分管负责人：黄 斌 党组副书记、副局长 13807243990

具体联系人：郑亚斌 工程计划股股长 13997527626

