

2022 年崇阳县精品果园示范园建设项目 实 施 方 案

为全面提高我县柑桔产业发展整体水平，以推进农业供给侧结构性改革主线，产业兴旺、农业增效、农民增收为导向，坚持高质量发展，坚持绿色发展，依靠技术集成和机制创新，强化政策扶持，加强指导服务，集中连片推进精品果园建设，示范带动果品提质增效、果业转型升级、果农增收致富。根据湖北省果茶办公室关于湖北省 2022 年精品果园示范园建设项目的相关要求，成立崇阳县 2022 年精品果园示范园建设项目工作专班，通过 500 亩崇阳精品果园示范园建设，示范带动周边 5000 亩柑桔种植，为确保 2022 年精品果园示范园建设项目各项目标任务的圆满完成，特制定本实施方案。

一、项目必要性与可行性分析

（一）项目建设背景

崇阳县山地资源丰富，自然条件优越。近几年，崇阳县委政府积极响应咸宁市委政府“在山上再造一个咸宁”的号召，高度重视水果产业的发展，加快农业产业结构调整，出台优惠政策，大力发展柑桔产业，促进了全县水果产业的快速健康发展。

（二）项目建设必要性

1、项目建设是山区农民脱贫致富的需要。崇阳县是全省三十九个山区贫困县之一，经济基础差。改革开放以来，

崇阳县虽说经济有了巨大发展，但在湖北省综合经济实力排位中仍比较落后，发展中遇到的困难很大，属于经济欠发达地区。贫困人口多集中在山区，全县山林面积 180 万亩，选择水果种植，是解决贫困人口脱贫，加速全县小康进程的战略举措。

2、项目建设是市场的需要。随着我县人民生活水平的提高，人们更注重生活质量，以健康环保为特色的绿色食品将成为消费市场的主流。发展优质柑桔类产品，可以缓解市场供需矛盾，丰富人们的物质生活。

（三）项目建设可行性

1、自然条件优越，崇阳县地处鄂东南，东经 $113^{\circ} 43'$ — $114^{\circ} 21'$ ，北纬 $29^{\circ} 12'$ — $29^{\circ} 41'$ ，地处幕阜山脉北麓，属中纬度亚热带季风气候，具有四季分旺，气候温和，雨量充沛，雨热同期，光照充足，土层深度一般在 80 厘米以上，有机质含量 1—2.2%，全氮含量 0.1% 左右，速效磷含量 7PPM 左右，全钾含量 2PPM 左右，土壤 PH 值 5.5-7.5，青山水库库区适宜柑桔生长。项目区位于幕阜山旅游公道旁，交通便利。

2、技术条件

崇阳县现有果树专业技术人员 28 人，其中中级职称以上 12 人，专业技术人员在长期生产管理实践中，掌握了丰富的栽培技术。

二、建设目标与任务

1、创建试验示范园。全县建设精品果园示范园 500 亩，

通过精品果园示范园建设，辐射示范带动周边现有 5000 亩柑桔种植，全面提高我县水果生产水平。

2、提升果园管理水平。精品果园示范园平衡施肥、综合防治、专业化技术服务覆盖率达到 100%。

3、提高经济效益和社会效益。精品果园示范园亩产值 5000 元以上，优质果率达 85%以上；产品质量安全合格率 98%以上，带动农户亩增收 230 元以上，安排农村劳动力务工 50 人。

三、项目建设单位基本情况

承担项目建设单位为崇阳县渤锴种植专业合作社，该合作社成立于 2020 年 6 月，注册资金 500 万元，合作社资产达 800 万元。位于崇阳县青山镇东流村青山水库库区，合作社基地面积 1000 亩，其中：果园面积 550 亩，林下种植黄精面积 150 亩。是一家专业生产、销售优质果品的合作社，已投入 500 多万元。合作社入社农户 27 户，合作社以“合作社+村集体+农户土地入股”的合作经营模式，按照“产、加、销”一体化模式运作，着力生产销售系列果产品，提高柑桔种植效益，增加农民收入。

四、项目建设内容

1、建设地点：崇阳县青山镇东流村

2、建设规模：建设精品果园示范园 500 亩，通过精品柑桔示范园建设，辐射示范带动周边现有 5000 亩柑桔种植。

3、建设时间：2022 年 1 月至 2022 年 11 月

4、建设内容：

总体任务：以柑桔类水果为主，打造绿色化标准化精品果园，全面提升果园管理水平，推广应用集成技术。突出先进实用技术，推广应用果园平衡施肥、轻简修剪、疏花疏果、绿色防控、花果管理、软管滴灌、机械化应用等集成技术。

(1) 是开展平衡施肥。以有机肥为主，测土配方施肥，施足基肥，按需补肥，科学追肥。在果园间植三叶草绿肥。高温干旱季保墒保水，覆盖 10~15cm 麦秆草渣等。

(2) 是轻简化修剪。柑橘以开心型修剪为主，成龄园实行大枝轻简化修剪，疏除徒长枝。

(3) 是实施绿色防控。冬季清园消毒、树干涂白，提前预防病虫害。果园采用生物、物理等绿色、综合防治技术，果园配置频振灯 20 台、粘虫板 15000 张。禁止高危高毒化学农药使用。

(4) 是加强花果管理。温州蜜柑在果实膨大后开始着色时在果园地面覆膜，促进糖分积累和果实着色。脐橙挂树延迟采收，提高成熟度和糖度，错峰销售。

(5) 质量安全监测。县市场监管局、农业执法大队对精品果园示范园生产基地产品实行定点产地环境和产品质量安全动态监测制度，建立质量安全信息定期通报和报告制度，质量安全突发事件有受控的预警应急处置措施，质量安全追溯建设。精品果园示范园生产基地建立系统、完善的生产记录档案，包括生资(农药、肥料)购买、使用记录；收获、贮藏、运输记录；包装标识购买、使用记录；销售记录等；依法建立并实施质量安全追溯和产地准出制度。

(6) 基础设施建设。精品果园示范园生产基地建设路面硬化 2.5 公里，生产基地铺设软管滴灌系统 500 亩。

(7) 示范园生产技术培训与推广。广泛开展崇阳县精品果园建设，农产品质量安全和标准化技术培训。推广应用果园平衡施肥、轻简修剪、疏花疏果、绿色防控、花果管理、软管滴灌、机械化应用等集成技术。

五、资金概算、用途及筹措方案

1、投资概算

精品果园示范园总投资万元 214 万元

(1) 示范园生产技术培训推广及专业化技术服务	15 万元
(2) 质量安全追溯体系建设	11 万元
(3) 生物有机肥及三叶草种	45 万元
(4) 绿色防控	18 万元
(5) 路面硬化建设	75 万元
(6) 软管滴灌系统	50 万元

2、资金筹措

申请财政扶持资金 50 万元，合作社自筹资金 164 万元。

3、资金使用

项目共需投入资金 214 万元。申请财政补助资金 50 万元，主要用于技术推广、绿色防控及软管滴灌系统、改土肥培。合作社自筹资金 164 万元，主要用于基础设施建设、质量安全体系建设、改土肥培管理。

财政补助资金 50 万元主要用于技术推广、绿色防控、有机肥及三叶草种、软管滴灌系统。

(1) 技术培训推广及专业化技术服务：7 万元；（技术手册、质量安全培训资料 2.5 万元；技术培训及专家授课 2 万元、专业化技术服务 2.5 万元）

(2) 绿色防控：5 万元（杀虫灯 4 万元；粘虫板 1 万元）。

(3) 有机肥及苕草籽种：23 万元

(4) 软管滴灌系统：15 万元。

六、效益分析

500 亩精品果园示范园柑桔年产量可达 1000 吨，产值 600 万元。亩产量达 2 吨，亩单产增 10%，新增总产量 100 吨，亩产值 12000 元。辐射示范带动周边现有 5000 亩柑桔种植，带动农户亩增收 230 元以上，安排农村劳动力务工 50 人。优质果率 85%以上，专业化技术服务覆盖率达到 100%，果品质量安全检测合格率达 98%以上。

七、保障措施

1、加强领导，精心组织。为保证项目的顺利实施，县农业农村局成立 2022 年崇阳县精品果园示范园建设项目工作领导小组。由徐涛同志（县农业农村局局长）任组长，李文奇同志（县农业农村局副局长）任副组长，陈浩勤、吴文、杨恩到、熊银德、王玖同志为成员，负责项目的实施、管理和监督。领导小组办公室设在崇阳县茶叶水果产业发展局办公室。

2、工作方案。崇阳县渤锴种植专业合作社安排专职人员，明确目标任务，制定工作方案，建立规章制度，落实经费投入，确保工作有人抓、有人管、能落实，大力开展 2022

年崇阳县精品果园示范园建设工作，形成县、乡、村、合作社四级共同推进 2022 年崇阳县精品果园示范园建设的合力。


3、技术措施。县农业农村局组织崇阳县茶叶水果产业发展局、农技推广中心、植保站、土肥站、环保站、科教股、农广校等技术部门参与，协助崇阳县渤锴种植专业合作社开展技术培训和生产指导，确保各项技术措施落实到位。

4、资金管理。县财政局将加强对资金使用情况的监督和检查，严格按项目要求使用资金，遵循公开、公正、专款专用的原则，加强资金管理，确保资金的正确使用。同时，建立检查验收制度，财政局、农业农村局不定期对项目实施情况进行检查，并制订项目验收标准，严格按照要求进行验收，确保项目顺利完成。

5、强化宣传，营造氛围。一是利用广播、电视等宣传手段，广泛宣传 2022 年崇阳县精品果园示范园建设的重要意义，调动示范园区内干部群众的积极性和主动性，使推进 2022 年崇阳县精品果园示范园建设成为广大农民群众和企业协会的自觉行为。二是采取印发资料、集中授课、现场培训等形式，就 2022 年崇阳县精品果园示范园建设的管理、标准化生产、技术服务等各项内容对干部群众尤其是示范园区种植户进行培训。三是利用崇阳农业信息网等信息平台，加大对 2022 年崇阳县精品果园示范园建设的宣传，争取社会各界的支持。

6、政策措施。一是县财政整合农业专项经费，用于 2022 年崇阳县精品果园建设中基地发展、精品建设、品牌开发、

示范园建设“以奖代补”。二是认真落实“以钱养事”政策，对技术人员实行职责利益挂钩，以确保技术队伍的稳定和技术措施的落实。三是建立健全利益联合机制，鼓励个人投资，利益分红，使农民、基地、合作社等结成经济利益共同体。确保水果产业化建设健康稳步发展。



2022 年省级财政果茶桑药产业发展项目绩效自评表

单位名称：崇阳县农业农村局

填报日期：2022 年 12 月 6 日

项目名称		2022 年崇阳县精品果园示范园建设项目					
主管部门		湖北省果茶办公室		项目实施单位		崇阳县农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	50	50	50/50		
年度绩 效目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	核心示范面积（亩）		500	500	
			建设面积（亩）		5000	5000	
			减药（%）		30	33	
			减肥（%）		20	22	
	效益指标 (40 分)	质量指标	质量安全抽检合格率（%）		98	100	
		经济效益	亩平增收（元）		230	250	
		社会效益	农村劳动力务工		50	55	
		满意度指标	农户满意度（%）		95	98	
	总分	98					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	(偏差大于 15%)						
改进措 施及 结果应 用方案							

